

D	Task Mode	Task Name		Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	% Complete	22
1	-5	Elaboración de la documentación		56 days	Tue 8/16/22	Tue 11/1/22				100%
2	-5	Elaborar los casos de uso del proyecto		14 days	Tue 8/16/22	Fri 9/2/22		Montserrat Valencia		100%
3	-5	Elaborar los diagramas de secuencia de cada caso de uso		10 days	Mon 9/5/22	Thu 9/22/22	2	Montserrat Valencia		100%
4	-5	Creacion del Github		1 day	Fri 9/23/22	Fri 9/23/22	10	Gustavo Contrera		100%
5	- 5	Elaborar la estimación del proyecto		6 days	Mon 9/5/22	Mon 9/19/22	22	Gustavo Contrera		100%
6		Elaboración (del proyect plan	5 days	Fri 9/30/22	Thu 10/13/22	4	Gabriel Salom Fer		100%
7	-5	Elaboración de la matriz de riesgos del proyecto		7 days	Fri 9/30/22	Fri 10/14/22	2	Gustavo Contreras Mejía		100%
8	-5	Elaboración (del diagrama de cloud	5 days	Mon 10/17/2	Tue 11/1/22	6,7	Montserrat Valen		100%
9	- 5	Investigacion G	ieneral	56 days	Tue 8/16/22	Tue 11/1/22				100%
10		Investigación	de GitHub	5 days	Tue 8/16/22	Mon 8/22/22	2	Gabriel Salom Fer		100%
11	- 5	Investigación	ı de Flask	11 days	Tue 8/23/22	Tue 9/6/22		Gabriel Salom Fer		100%
12		Investigación	acerca del uso de HTN	12 days	Mon 10/17/2	Tue 11/1/22		Gabriel Salom Fer		100%
13		Investigación	de CSS	9 days	Mon 10/3/22	Thu 10/13/22	Ž	Montserrat Valen		100%
14	- 5	Elaboración de	la página web	30 days	Mon 11/7/22	Fri 12/16/22				45%
15	-5	Elaboración de la pagina de inicio del sitio web		20 days	Mon 11/7/22	Fri 12/2/22	12	Gabriel Salom Fernández		60%
16	-5	Elaboración del diseño de la página web		15 days	Mon 11/7/22	Fri 11/25/22	13	Gabriel Salom Fernández		60%
17	-3	Creación de la base de datos de usuarios del sitio		7 days	Mon 11/7/22	Tue 11/15/22		Gustavo Contreras Mejía		0%
18	-5	Creación de l eventos del s	a base de datos de sitio	5 days	Mon 12/12/22	Fri 12/16/22				0%
Task		Task		Inactive Su	ımmary		External Tasks			
			Split		Manual Ta	sk		External Milestone	\Diamond	
Proje	ct: project	: plan arqui	Milestone	♦	Duration-o	only		Deadline	•	
-	Tue 11/1		Summary		Manual Su	ımmary Rollup 🕳		Progress		
		•	Project Summary		Manual Su	ımmary F		Manual Progress		
			Inactive Task		Start-only	С				
	Inactive Milestone				Finish-only	,]	I			

D	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	% Complete
19		Manejo de cuenta	33 days	Wed 11/16/2	Fri 12/30/22			0%
20	-5	Como cliente quiero crear una cuenta para poder cotizar un	18 days	Wed 11/16/22	Fri 12/9/22	17	Gustavo Contreras Mejía	0%
21		Como cliente quiero poder acceder a mi cuenta para poder comprar boletos	15 days	Wed 11/16/22	Tue 12/6/22	17	Montserrat Valencia Garaicochea	0%
22	- 4	Como cliente quiero poder modificar la informacion de mi cuenta para que esta se encuentre	15 days	Mon 12/12/22	Fri 12/30/22	20		0%
23	-5	Compra de boletos	51 days	Thu 1/26/23	Thu 4/6/23			0%
24	-9	Como cliente quiero poder seleccionar un evento para poder comprar un boleto	8 days	Thu 1/26/23	Mon 2/6/23	17,29		0%
25	-5	Como cliente quiero poder seleccionar el lugar donde me voy a sentar en el evento	15 days	Tue 2/7/23	Mon 2/27/23	24		0%
26	-9	Como cliente quiero comprar un boleto para un evento deportivo para poder asistir al evento	17 days	Tue 2/28/23	Wed 3/22/23	25		0%
27	-5	Como cliente quiero poder comprar un boleto de un evento en preventa para poder asistir al	12 days	Wed 3/22/23	Thu 4/6/23	25		0%
28	-5	Administración del sitio	98 days	Mon 12/12/2	Wed 4/26/23			0%



D	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	% Complete	22
29	-5	Como administrador quiero poder dar de alta nuevo eventos deportivos para poder vender boletos	13 days	Mon 12/12/22	Wed 12/28/22	17		0	%
30	-9	Como administrador quiero poder banear cuentas que se identifican como rompiendo las reglas del sitio para evitar problemas en el funcionamiento de la aplicación	10 days	Fri 4/7/23	Thu 4/20/23	21,27		0	%
31	-5	Como administrador quiero poder ver información acerca de los eventos más buscados que no se encuentran en la base de datos para poder ver que eventos conseguir en un futuro	14 days	Fri 4/7/23	Wed 4/26/23	33		C	%
32	-	Busqueda de eventos	16 days	Tue 1/3/23	Tue 1/24/23			0	%
33	-5	Como cliente quiero poder buscar un evento deportivo a partir de palabras clave para encontrar el evento que quiero atender	16 days	Tue 1/3/23	Tue 1/24/23	29		0	%
34	-5	Como cliente quiero poder buscar un evento deportivo a partir del deporte para encontrar el evento que quiero atender	13 days	Tue 1/3/23	Thu 1/19/23			0	%



	Task Mode	Task Name		Duration S	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	% Complete	ŀ	2 7
35		un evento d	e quiero poder buscar eportivo a partir de la encontrar el evento que der		ūe 1/3/23	Wed 1/18/23	29			0%	
		quiero ateno	der								
			Task		Inactive Su			External Tasks			
			Split		Manual Ta	ask		External Milestone	*	-	
oiec	t: proiect	plan arqui		*	Manual Ta	ask only		External Milestone Deadline	•	-	
	t: project Tue 11/1!	plan arqui 5/22	Split Milestone Summary	*	Manual Ta Duration- Manual Su	ask only ummary Rollup		External Milestone Deadline Progress		-	
			Split Milestone	*	Manual Ta	ask only ummary Rollup		External Milestone Deadline		-	
			Split Milestone Summary	•	Manual Ta Duration- Manual Su	ask only ummary Rollup ummary		External Milestone Deadline Progress		=	

